

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ የሚካሄደው ምርጫ ዋና ዋና ተግባራት

ተግባር

የጊዜ ሰሌዳ

1	የመጨረሻውን የምርጫ ካላንደር ይፋ ማድረጊያ ቀን	ጥቅምት 22	
2	የእቅድ ዝግጅት ጊዜ	ጥቅምት 7	ጥቅምት 26
3	ከክልሉ ሃላፊዎች እና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት ማድረግ	ጥቅምት 7	ጥቅምት 26
4	የምርጫ ጸጥታ እቅድ ዝግጅት እና መጠናቀቅ	ጥቅምት 10	ጥቅምት 26
5	የምርጫ ጸጥታ የጋራ ስራ ኮሚቴ መቋቋም	ጥቅምት 10	ጥቅምት 26
6	የምርጫ አስፈጻሚዎች ምልመላ	ጥቅምት 20	ህዳር 11
7	የምርጫ ጣቢያዎች ዝርዝር ይፋ ማድረጊያ	ታህሳስ 1	ታህሳስ 1
8	የመራጮች ምዝገባ ቁሳቁስ እሸጋ እና ስርጭት	ህዳር 14	ህዳር 26
9	ከመራጮች ምዝገባ ጋር የተገናኙ ስልጠናዎች	ህዳር 17	ህዳር 25
10	የመራጮች ትምህርት	ህዳር 11	ታህሳስ 1
11	የመራጮች ምዝገባ	ህዳር 27	ታህሳስ 1
12	የመራጮች መዝገብ ይፋ የሚሆንበት እና አቤቱታ መቀበያ ጊዜ	ታህሳስ 2	ታህሳስ 9
13	የምረጡኝ ዘመቻ	ጥቅምት 22	ታህሳስ 16
14	ቅስቀሳ የማይደረግበት የጥምና ጊዜ	ታህሳስ 17	ታህሳስ 20
15	ድምፅ አሰጣጥ እና ቆጠራ		
16	የቁሳቁስ እሸጋ ለድምጽ አሰጣጥ	ታህሳስ 07	ታህሳስ 09
17	የድምጽ አሰጣጥ የጸጥታ እቅድ መጠናቀቅ	ህዳር 06	ህዳር 26
18	የስልጠና እና የድምጽ መስጫ ቁሳቁሶች ስርጭት (ለስልጠና እና ድምጽ አሰጣጥ)	ታህሳስ 05	ታህሳስ 20
19	የድምጽ መስጫ ቀን	ታህሳስ 21	
20	የምርጫ ውጤት አቤቱታ መቀበያ ጊዜ	ታህሳስ 21	ጥር 1
21	የመጀመሪያ ደረጃ ውጤት ማሳወቂያ ቀን	ታህሳስ 21	ታህሳስ 26
22	የጸደቀ ውጤት ማሳወቂያ ቀን		ጥር 2